

### INFORME DE CUMPLIMIENTO No. 054-GM-GADMCG-2024

#### 1. DATOS GENERALES

➤ UBICACIÓN

Lugar: Comunidad Atapo El Carmen.

Provincia: Chimborazo

Catón: Guamote

Parroquia: Palmira

Fecha de ejecución: 16/09/2024

#### 2. OBJETO

LASTRADO Y MANTENIMIENTO VIAL DE LA COMUNIDAD ATAPO EL CARMEN, PARROQUIA PALMIRA DEL CANTÓN GUAMOTE.

#### 3. ANTECEDENTES

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote, en marco de sus de competencias designadas en la constitución de la República, posee un parque automotor, conformado por vehículos livianos, pesados y maquinaria, para cumplir con el desarrollo de sus actividades en beneficio de las zonas urbanas y rurales del Cantón.

La constitución de la Republica respecto de las competencias exclusivas de los gobiernos provinciales en el artículo 263 numeral 2 dispone "... Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas...".

En concordancia con los objetivos, las dos entidades, deciden firmar el Convenio de delegación de competencias para impulsar mancomunadamente el desarrollo del cantón Guamote. De acuerdo al convenio de delegación de competencia vial No. HGADPCH-DGAJ-2023-014; entre el Honorable Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Chimborazo y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Guamote. En la cláusula quinta manifiesta.

OBJETO DEL CONVENIO: A más de establecer la relación entre las dos entidades para fomentar el buen vivir, el objeto del presente convenio es la delegación de competencia vial que otorga el Honorable Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Chimborazo a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Guamote para la

ejecución de Proyecto "Lastrado y mantenimiento vial de la comunidad Atapo El Carmen, Parroquia Palmira del cantón Guamote."

#### 4. OBJETIVO:

- ✦ Realizar el lastrado y mantenimiento vial de la comunidad Atapo El Carmen, parroquia palmira del cantón Guamote.

#### 5. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

- ✦ Previo al convenio No. HGADPCH-DGAJ-2023-014 y en cumplimiento a lo dispuesto de la Dirección de Gestión de Obras Públicas, mediante el memorándum No. 1596-GADMCG-DGOP-2024 suscrito por el Ing. Harrinton Quintero L. DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS, en función al Informe Técnico No. 004-DPOT-JDAO-GADMCG-2024, elaborado por el Ing. José David Avalos Ordoñez. TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN y aprobado por el Ing. Wilson Huilca DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADMCG, certificación presupuestaria Nro. 7.5.01.05.2306; suscrito por el Eco. Ángel Oswaldo Mullo ANALISTA DE PRESUPUESTO y autorizado por el Ing. Luis Naula DIRECTOR FINANCIERO del GADMCG, certificado ambiental No. GADPCH-SUIA-2022-CA-0491 otorgado por el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del Chimborazo; se realiza trabajos de lastrado y mantenimiento vial de la comunidad Atapo El Carmen, parroquia palmira del cantón Guamote.
- ✦ Se realiza el lastrado de 3.1km en la comunidad Atapo El Carmen, parroquia Palmira del Cantón Guamote.



### 6. CUADRO DE COORDENADAS

✚ La dimensión y las coordenadas de la vía ejecutada se detalla a continuación:

COORDENADAS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO				
Área de Implantación				
Puntos	TRAMO	PUNTO	ESTE	NORTE
TRAMO I	INICIAL	P01	756252.5661	9764756.2802
	FINAL	P02	757623.9572	9763923.7935

MINA I	756932.32	9764943.56
--------	-----------	------------

### 7. COSTO DE LA MAQUINARIA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	HORA	Nº DE DIAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
1	Cargadora frontal	U	1	8	2	\$ 35,00	\$ 560,00
2	Motoniveladora	U	1	8	15	\$ 30,00	\$ 3.600,00
3	Excavadora Uruga	U	1	7	16	\$ 35,00	\$ 3.920,00
4	Rodillo liso vibratorio-neumático	U	1	7	13	\$ 20,00	\$ 1.820,00
5	Tanquero de agua (3000 galones)	U	1	8	13	\$ 25,00	\$ 2.600,00
6	Volquete 6m3 x 8m3	U	5	8	14	\$ 25,00	\$ 14.000,00
<b>SUBTOTAL</b>							<b>\$ 26.500,00</b>

1	Tráiler con cama baja	U	0	280	280	\$ 2,50	\$ 700,00
---	-----------------------	---	---	-----	-----	---------	-----------

### 8. COSTO TOTAL DE OBRA




ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO POR DIA	PRECIO TOTAL
1	MAQUINARIA PESADA DEL GADMCG	GLB	1	\$ 26.500,00	\$ 26.500,00
2	TRASPORTE DE MAQUINARIA PESADA	GLB	1	\$ 700,00	\$ 700,00
<b>TOTAL:</b>					\$ 27.200,00

### 9. CONCLUSIONES. -

- ✚ Los trabajos de Mantenimiento vial en la comunidad Atapo El Carmen, parroquia Palmira perteneciente al Cantón Guamote, fueron ejecutados con éxito dando el cumplimiento a lo dispuesto de la Dirección de Gestión de Obras Públicas, mediante el memorándum No. 1596-GADMCG-DGOP-2024 suscrito por el Ing. Harrinton Quintero L. DIRECTOR DE GESTION DE OBRAS PUBLICAS, en función al Informe Técnico No. 004-DPOT-JDAO-GADMCG-2024, elaborado por el Ing. José David Avalos Ordoñez. TÉCNICO DE PLANIFICACIÓN y aprobado por el Ing. Wilson Huilca DIRECTOR DE PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GADMCG, certificación presupuestaria Nro. 7.5.01.05.2306; suscrito por el Eco. Ángel Oswaldo Mullo ANALISTA DE PRESUPUESTO y autorizado por el Ing. Luis Naula DIRECTOR FINANCIERO del GADMCG, certificado ambiental No. GADPCH-SUIA-2022-CA-0491; previo la autorización del sr. Miguel Marcatoma Lema ALCALDE DEL GADMCG periodo 2023 al 2027.
- ✚ Para la ejecución de este proyecto se manejó con el presupuesto participativo de la comunidad en mención.
- ✚ Del presupuesto calculado en el proyecto "Lastrado y Mantenimiento vial de la comunidad Atapo El Carmen, Parroquia Palmira del Cantón Guamote, con un presupuesto inicial de \$30,630.15 se observa un decremento de \$3,430.15 llegando a un valor de \$27,200.00. SIN IVA.

### 10. ANEXO (Fotografías)



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
 Tlga. Moisés Naula <b>GESTOR DE MAQUINARIAS</b>	 Ing. Santiago Parra <b>FISCALIZADOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>	 Ing. Harrinton Quintero <b>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS</b>

